

ИНФОРМАЦИЯ

О выполнении мероприятий подпрограммы 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы по состоянию на 01.10.2018 г. по ГПУ «Заказник республиканского значения «Выгонощанское»

2018 год (январь-сентябрь)

№ мероприятия подпрограммы	Наименование мероприятия	Предусмотренный объем финансирования на 2018 год, рублей	Утвержденный объем финансирования на 2018г., рублей	Объем освоённых финансовых средств по состоянию на 01.10.2018 года, рублей	Состояние выполнения (с указанием видов и объемов выполненных работ)	Примечание (указываются причины невыполнения мероприятия или низких темпов его выполнения)
Пункт 1	Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов в заказнике.	1400,00	1400,00	877,24	Изготовление и установка на территории заказника «Выгонощанское» информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов	План 3 кварталов выполнен
Пункт 3	Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство «зеленых маршрутов», в т.ч. экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретения оборудования.	2800,00	2800,00	2529,35	Благоустройство экологической тропы «Надливская гряда» с созданием сопутствующей инфраструктуры и обустройство водного маршрута длиной 3 км. Насыщение визит-центра информационными экспонатами и плакатами	План 3 кварталов выполнен
Пункт 4	Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке.	1000,00	1000,00	124,40	Ежемесячная оплата услуг хостинга по сайту заказчика vugon.by,	План 3 кварталов выполнен
Всего		5200,00	5200,00	3530,99		

Директор ГПУ «Выгонощанское»

С.В.Габец